



СП СТРОИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 692770, Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, дом 139 кв. 72.
ИНН 2502024834, КПП 250201001, ОГРН 1022500535067

Адрес филиала: 600003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2 тел./факс +7(423)241-06-45/243-07-28.

Исх. № 117 от «10» июля 2018г.

г. Владивосток

ИЗМЕНЕНИЯ № 10

в проектную декларацию от 30.10.2017г. на строительство объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «Акварин» в р-не б. Федорова в г. Владивостоке» 1 этап. Жилой дом № 1 (блок – секции 1 и 2) со встроено – пристроенными помещениями и автостоянкой», расположенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2.

ООО СП «Строитель» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 30.10.2017г. на строительство объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «Акварин» в р-не б. Федорова в г. Владивостоке» 1 этап. Жилой дом № 1 (блок – секции 1 и 2) со встроено – пристроенными помещениями и автостоянкой», расположенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2:

1. Раздел 17 изменить и читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 46 %
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 70 %
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2019 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 93 %
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2020 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2020 года

Генеральный директор



С.В. Малафеев